Guia de implantação de uma nova sede

Planejar a rede e os serviços de uma mudança.

Como usar

Percorra os itens com os responsáveis. Marque a situação, registre evidências e priorize as ações não atendidas. Revise após mudanças relevantes.

Controle / ação	Situação	Evidência / ação
01. Levantar postos, plantas e necessidades	Sim / Parcial / Não	_____
02. Dimensionar links e cabeamento	Sim / Parcial / Não	_____
03. Planejar VLANs, Wi-Fi e firewall	Sim / Parcial / Não	_____
04. Definir servidores e acessos	Sim / Parcial / Não	_____
05. Organizar compras e janela	Sim / Parcial / Não	_____
06. Testar pontos e serviços	Sim / Parcial / Não	_____
07. Entregar documentação e aceite	Sim / Parcial / Não	_____

Próximos passos

Registre responsável e prazo para os itens prioritários; valide a conclusão com evidências. Não inclua credenciais nem dados pessoais desnecessários. Material de orientação, não certificação.

Da orientação à execução

1. Levantamento

Mapeie postos, salas, equipamentos, sistemas, energia e requisitos das operadoras. Identifique os serviços essenciais na data de abertura.

2. Projeto lógico

Desenhe endereçamento, VLANs, Wi-Fi, firewall, redundância e dependências. Defina capacidade, segurança e pontos de rede com o responsável pela obra.

3. Implantação

Organize compras, entrega e janela de mudança; valide cabeamento, conectividade e configuração antes da transferência de sistemas.

4. Aceite

Teste internet, Wi-Fi, impressoras, autenticação, aplicações e contingência com os responsáveis. Entregue topologia, inventário e documentação de acesso em local seguro.

Registre responsáveis, prazos e evidências. Material orientativo; adapte à realidade da organização.